

Raport bieżący nr 22 / 2019

Data sporządzenia: 2019-07-19

Temat

Zawarcie aneksu z Ministrem Inwestycji i Rozwoju w sprawie Centrum Badawczo Rozwojowego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2018 oraz 4/2019 niniejszym informuje, iż w dniu 19 lipca 2019 r. wpłynął do Spółki podpisany przez Ministra Inwestycji i Rozwoju aneks nr 2 („Aneks”) do umowy z dnia 16 listopada 2018 r. o dofinansowanie Projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnych i wysoko wyspecjalizowanych produktów leczniczych” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem aneksu jest przesunięcie na dzień 31 grudnia 2019 r. terminu, do którego Emitent zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające źródła finansowania projektu w kwocie 9.984.398,00 zł. oraz przesunięcie terminu zakończenia projektu i kwalifikowalności wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r.

Zawarcie aneksu stanowi kontynuację działań Spółki w zakresie rozwoju jej strategicznych produktów z obszaru BCG (szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 oraz Onko BCG), zaś przesunięcie ww. terminów zostało spowodowane problemami w tym obszarze, z jakimi borykała się Spółka i o których zażegnaniu Emitent informował raportem bieżącym nr 16/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.

2019-07-19 Marcin Piróg Prezes Zarządu

2019-07-19 Piotr Fic Członek Zarządu